

Déroulement du projet - partie 1

Nicolas Crausaz
Canap-Gest

Date de début	16.04.2019
Date de fin	14.05.2019

		Date de fin	14.05.2019	Avril																																1	2					
				16				17				18								23				24				25				26					30				1	2
TÂCHE				08h00 - 10h00	10h00 - 12h00	12h00 - 15h00	15h00-17h30	08h00 - 10h00	10h00 - 12h00	12h00 - 15h00	15h00-17h30	08h00 - 10h00	10h00 - 12h00	12h00 - 15h00	15h00-17h30	08h00 - 10h00	10h00 - 12h00	12h00 - 15h00	15h00-17h30	08h00 - 10h00	10h00 - 12h00	12h00 - 15h00	15h00-17h30	08h00 - 10h00	10h00 - 12h00	12h00 - 15h00	15h00-17h30	8h00-10h		08h00 - 10h00	10h00 - 12h00	12h00 - 15h00	15h00-17h30									
Initialisation et analyse				x	x	x	x																																			
Première séance, introduction TPI				x																																						
Relecture du cahier des charges				x																																						
Création du repository Git				x																																						
Réalisation de la planification initiale				x	x	x																																				
Création de templates (rapport, manuel, journal)						x																																				
Rédation du rapport avec les informations déjà acquises						x	x																																			
Rédaction du rapport et journal							x			x				x															x						x							
Envoi des documents							x							x															x						x							
Deuxième réunion experts																												x														
Réalisation																																										
Génération de la structure de base du site						x																																				
Mise en place de l'API en local						x																																				
Mise en place de la charte graphique et des contraintes EPFL						x																																				
Intégration de l'authentification							x	x																																		
Tests								x	x																																	
Réalisation de la structure de l'interface « responsable »									x	x	x																															
Réalisation de la structure de l'interface « formateur »									x	x	x																															
Réalisation de l'administration des lieux et des corps de métier (responsables)												x	x	x	x					x	x	x	x																			
Modification du modèle (DB)												x																														
Réadapter l'API suite au changement de modèle													x	x	x																											
Ajout des requêtes à l'API																			x	x	x																					
Implémentation dans l'interface																			x	x	x																					
Tests																						x	x																			
Réalisation des fonctionnalités de visualisation et actions (responsables)																x	x																									
Changement des statuts (valide, incomplet etc.)																x	x																									
Refus / rejet des postulutions																		x																								
Tests																		x																								
Réalisation des fonctionnalités de visualisation (formateurs)																	x	x																								
Visualisation globale																	x	x																								
Visualisation individuelle (postulation unique)																				x																						
Visualisation des fichiers annexes																																										
Tests																																										
Réalisation de la fonctionnalité d'attribution de notes (formateurs)												x		x	x																			x								
Modification du modèle (DB)												x																														
Ajout des requêtes à l'API														x	x																											
Implémentation dans l'interface																																										
Tests																				</																						

x = réalisation de la tâche