

Déroulement du projet - partie 2

Nicolas Crausaz  
Canap-Gest

Date de début	16.04.2019
Date de fin	14.05.2019

TÂCHE	Mai															
	7				8				9				14			
	08h00 - 10h00	10h00 - 12h00	13h00 - 15h00	15h00-17h30	08h00 - 10h00	10h00 - 12h00	13h00 - 15h00	15h00-17h30	08h00 - 10h00	10h00 - 12h00	13h00 - 15h00	15h00-17h30	08h00 - 10h00	10h00 - 12h00	13h00 - 15h00	15h00-17h30
Initialisation et analyse																
Première séance, introduction TPI																
Relecture du cahier des charges																
Création du repository Git																
Réalisation de la planification initiale																
Création de templates (rapport, manuel, journal)																
Rédaction du rapport avec les informations déjà acquises																
Rédaction du rapport et journal				x				x			x	x	x	x	x	x
Envoi des documents				x								x				x
Deuxième réunion experts																
Réalisation																
Génération de la structure de base du site																
Mise en place de l'API en local																
Mise en place de la charte graphique et des contraintes EPFL																
Intégration de l'authentification																
Tests																
Réalisation de la structure de l'interface « responsable »																
Réalisation de la structure de l'interface « formateur »																
Réalisation de l'administration des lieux et des corps de métier (responsables)																
Modification du modèle (DB)																
Réadapter l'API suite au changement de modèle																
Ajout des requêtes à l'API																
Implémentation dans l'interface																
Tests																
Réalisation des fonctionnalités de visualisation et actions (responsables)																
Changement des statuts (valide, incomplet etc.)																
Refus / rejet des postulations																
Tests																
Réalisation des fonctionnalités de visualisation (formateurs)																
Visualisation globale																
Visualisation individuelle (postulation unique)																
Visualisation des fichiers annexes																
Tests																
Réalisation de la fonctionnalité d'attribution de notes (formateurs)																
Modification du modèle (DB)																
Ajout des requêtes à l'API																
Implémentation dans l'interface																
Tests																
Réalisation de l'affichage des nouvelles candidatures	x	x														
Réalisation de la fonctionnalité d'attribution de commentaires			x	x	x	x										
Réalisation de la documentation administrateur							x	x	x	x						
Finalisation							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tests globaux							x	x	x	x	x					
Recherche sur les erreurs restantes								x		x	x					
Relecture du rapport													x		x	
Mise en lien des documents														x	x	
Envoi final des documents															x	

x = réalisation de la tâche