Planification initiale - partie 2

Nicolas Crausaz
Canap-Gest

Date de début	16.04.2019
Date de fin	08.05.2019

	Avril				Mai															
	30				1				2				7				8			
TÂCHE	08h00 - 10h00	10h00 - 12h00	13h00 - 15h00	15h00-17h30	08h00 - 10h00	10h00 - 12h00	13h00 - 15h00	15h00-17h30	08h00 - 10h00	10h00 - 12h00	13h00 - 15h00	15h00-17h30	08h00 - 10h00	10h00 - 12h00	13h00 - 15h00	15h00-17h30	08h00 - 10h00	10h00 - 12h00	13h00 - 15h00	15h00-17h30
Initialisation et analyse																				
Première séance, introduction TPI																				
Relecture du cahier des charges																				
Création du repository Git																				
Réalisation de la planification initiale																				
Création de templates (rapport, manuel, journal)																				
Rédation du rapport avec les informations déjà acquises																				
Rédaction du rapport et journal																				
Envoi des documents																				
Deuxième réunion experts																				
Réalisation																				
Génération de la structure de base du site																				
Mise en place de l'API en local																				
Mise en place de la charte graphique et des contraintes EPFL																				
Intégration de l'authentification																				
Tests																				
Réalisation de la structure de l'interface « responsable »																				
Réalisation de la structure de l'interface « formateur »																				
Réalisation de l'administration des lieux et des corps de métier (responsables)																				
Modification du modèle (DB)																				
Réadapter l'API suite au changement de modèle																				
Ajout des requêtes à l'API																				
Implémentation dans l'interface																				
Tests																				
Réalisation des fonctionnalités de visualisation et actions (responsables)																				
Changement des statuts (valide, incomplet etc.)																				
Refus / rejet des postulations																				
Tests																				
Réalisation des fonctionnalités de visualisation (formateurs)																				
Visualisation globale																				
Visualisation individuelle (postulation unique)																				
Visualisation des fichiers annexes																				
Tests																				
Réalisation de la fonctionnalité d'attribution de notes (formateurs)																				
Modification du modèle (DB)																				
Ajout des requêtes à l'API																				
Implémentation dans l'interface																				
Tests																				
Réalisation de l'affichage des nouvelles candidatures																				
Réalisation de la fonctionnalité d'attribution de commentaires																				
Réalisation de la documentation administrateur																				
Finalisation																				
Tests globaux																				
Recherche sur les erreurs restantes																				
Relecture du rapport																				
Mise en lien des documents																				
Envoi final des documents																				