
Déroulement du projet ‐ partie 1
Nicolas Crausaz
Canap‐Gest

Date de début

Date de fin
26 1 2

TÂCHE 08h00 ‐ 10h00 10h00 ‐ 12h00 13h00 ‐ 15h00 15h00‐17h30 08h00 ‐ 10h00 10h00 ‐ 12h00 13h00 ‐ 15h00 15h00‐17h30 08h00 ‐ 10h00 10h00 ‐ 12h00 13h00 ‐ 15h00 15h00‐17h30 08h00 ‐ 10h00 10h00 ‐ 12h00 13h00 ‐ 15h00 15h00‐17h30 08h00 ‐ 10h00 10h00 ‐ 12h00 13h00 ‐ 15h00 15h00‐17h30 08h00 ‐ 10h00 10h00 ‐ 12h00 13h00 ‐ 15h00 15h00‐17h30 8h00‐10h 08h00 ‐ 10h00 10h00 ‐ 12h00 13h00 ‐ 15h00 15h00‐17h30

Initialisation et analyse x x x x

Première séance, introduction TPI x

Relecture du cahier des charges x

Création du repository Git x

Réalisation de la planification initiale x x x

Création de templates (rapport, manuel, journal) x

Rédation du rapport avec les informations déjà acquises x x

Rédaction du rapport et journal x x x x x x x x

Envoi des documents x x x x x

Deuxième réunion experts x

Réalisation

Génération de la structure de base du site x

Mise en place de l’API en local x

Mise en place de la charte graphique et des contraintes EPFL x

Intégration de l'authentification x x

Tests x x

Réalisation de la structure de l’interface « responsable » x x x

Réalisation de la structure de l’interface « formateur » x x x

Réalisation de l’administration des lieux et des corps de métier (responsables) x x x x x x x x

Modification du modèle (DB) x

Réadapter l'API suite au changement de modèle x x x

Ajout des requêtes à l’API x x x

Implémentation dans l’interface x x x

Tests x x

Réalisation des fonctionnalités de visualisation et actions (responsables) x x

Changement des statuts (valide, incomplet etc.) x x

Refus / rejet des postulations x

Tests x

Réalisation des fonctionnalités de visualisation (formateurs) x x x x x x x x x

Visualisation globale x x

Visualisation individuelle (postulation unique) x x x x x x

Visualisation des fichiers annexes x x x

Tests x

Réalisation de la fonctionnalité d'attribution de notes (formateurs) x x x x

Modification du modèle (DB) x

Ajout des requêtes à l’API x x

Implémentation dans l’interface x

Tests x

Réalisation de l’affichage des nouvelles candidatures x x

Réalisation de la fonctionnalité d'attribution de commentaires

Réalisation de la documentation administrateur

Finalisation

Tests globaux

Recherche sur les erreurs restantes

Relecture du rapport

Mise en lien des documents

Envoi final des documents

x = réalisation de la tâche
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