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Aveil

TACHE canon- 10000
Initialisation et analyse

Premiére séance, introduction TPI

Relecture du cahier des charges

Création du repository Git

Réalisation de la planification initiale

Création de templates (rapport, manuel, journal)

Réalisation
Génération de la structure de base du site

Mise en place de PAPI en local

ol EPFL
Intégration de I'authentification

Tests
Réalisation de la structure de Finterface « responsable »

Réalisation de la structure de l'interface « formateur »

Modification du modéle (DB)
Réadapter I'API suite au changement de modéle
Ajout des requétes & 'API

Implémentation dans interface

Tests

Réalisation etactions
Changement des statuts (valide, incomplet etc.)
Refus / rejet des postulations
Tests
Réalisation des fonctionnalités de visualisation (formateurs)
Visualisation globale
Visualisation individuelle (postulation unigue)
Visualisation des fichiers annexes

Tests

Modification du modéle (DB)
Ajout des requétes & FAPI
Implémentation dans interface
Tests

Réalisation de V'affichage des nouvelles candidatures

Réalisation de la documentation administrateur

Finalisation
Tests globaux
Recherche sur les erreurs restantes.
Relecture du rapport
Mise enlien des documents

Envoi final des documents.
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