
Planification initiale
Nicolas Crausaz
Canap‐Gest

Date de début

Date de fin
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Initialisation et analyse x x x x

Première séance, introduction TPI x

Relecture du cahier des charges x

Création du repository Git x

Réalisation de la planification initiale x x x

Création de templates (rapport, manuel, journal) x

Rédation du rapport avec les informations déjà acquises x x

Rédaction du rapport et journal x x x x x x x x x x x x x x x x

Envoi des documents x x x x x x x x

Deuxième réunion experts x

Réalisation

Génération de la structure de base du site x

Mise en place de l’API en local x

Mise en place de la charte graphique et des contraintes EPFL x

Intégration de l'authentification x x

Tests x x

Réalisation de la structure de l’interface « responsable » x x x

Réalisation de la structure de l’interface « formateur » x x x

Réalisation de l’administration des lieux et des corps de métier (responsables) x x x x x x x x

Modification du modèle (DB) x

Réadapter l'API suite au changement de modèle x x x

Ajout des requêtes à l’API x x x

Implémentation dans l’interface x x x

Tests x x

Réalisation des fonctionnalités de visualisation et actions (responsables) x x

Changement des statuts (valide, incomplet etc.) x x

Refus / rejet des postulations x

Tests x

Réalisation des fonctionnalités de visualisation (formateurs) x x x x x x x x x

Visualisation globale x x

Visualisation individuelle (postulation unique) x x x x x x

Visualisation des fichiers annexes x x x

Tests x

Réalisation de la fonctionnalité d'attribution de notes (formateurs) x x x x

Modification du modèle (DB) x

Ajout des requêtes à l’API x x

Implémentation dans l’interface x

Tests x

Réalisation de l’affichage des nouvelles candidatures x x x x

Réalisation de la fonctionnalité d'attribution de commentaires x x x x

Réalisation de la documentation administrateur x x x x

Finalisation x x x x x x x x x x

Tests globaux x x x x

Recherche sur les erreurs restantes x x x

Relecture du rapport x x

Mise en lien des documents x x

Envoi final des documents x
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