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Initialisation et analyse

Première séance, introduction TPI

Relecture du cahier des charges

Création du repository Git

Réalisation de la planification initiale

Création de templates (rapport, manuel, journal)

Rédation du rapport avec les informations déjà acquises

Rédaction du rapport et journal

Envoi des documents

Deuxième réunion experts

Réalisation

Génération de la structure de base du site

Mise en place de l’API en local

Mise en place de la charte graphique et des contraintes EPFL

Intégration de l'authentification

Tests

Réalisation de la structure de l’interface « responsable »

Réalisation de la structure de l’interface « formateur »

Réalisation de l’administration des lieux et des corps de métier (responsables)

Modification du modèle (DB)

Réadapter l'API suite au changement de modèle

Ajout des requêtes à l’API

Implémentation dans l’interface

Tests

Réalisation des fonctionnalités de visualisation et actions (responsables)

Changement des statuts (valide, incomplet etc.)

Refus / rejet des postulations

Tests

Réalisation des fonctionnalités de visualisation (formateurs)

Visualisation globale

Visualisation individuelle (postulation unique)

Visualisation des fichiers annexes

Tests

Réalisation de la fonctionnalité d'attribution de notes (formateurs)

Modification du modèle (DB)

Ajout des requêtes à l’API

Implémentation dans l’interface

Tests

Réalisation de l’affichage des nouvelles candidatures

Réalisation de la fonctionnalité d'attribution de commentaires

Réalisation de la documentation administrateur

Finalisation

Tests globaux

Recherche sur les erreurs restantes

Relecture du rapport

Mise en lien des documents

Envoi final des documents
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