

TPI - Canap Gest		Journal de travail	Nicolas Crausaz
------------------	--	--------------------	-----------------

Date	Etape - Tâche	Description	Remarques
Mardi 16.04	Initialisation et analyse	8h-8h45: Réunion intro TPI 8h45-13h: Planification initiale, création repo. GIT, création des templates documents 13h-16h: Base du site, charte, API en local 16h- 17h15: Rapport 17h15-17h30: Contact experts et envoi documents	Le repo c4science affiche des erreurs serveur, cela semble être une perturbation globale.
Mercredi 17.04	Réalisation	8h-10h: Intégration authentification 10h-14h: Protection des routes, strcture du site version formateur et responsable, gestion des erreurs 14h-16h30: Ajouts de valeurs de tests en db, affichage des candidatures sur l'interface, changement de la locale pour affichage en français 16h30-17h30: Rédaction du rapport, correction planification (date de rdv erronée)	J'ai contacté le support pour réparer les erreurs sur c4science, c'est ok. L'authentification n'est pas encore fonctionnelle a 100%, probleme CORS La gestion des erreurs n'est pas terminée
Jeudi 18.04	Réalisation	8h-10h15 : Modifications de la DB pour les nouvelles fonctionnalités et insertions de valeurs de tests 10h15- 12h: Modification de l'API suite au changement du modèle DB, au niveau de l'authentification et de la vérification des rôles de l'utilisateur. 13h-16h40 : Modification de l'API suite au changement du modèle DB, à tout les niveaux. Ajouts du controller status 16h45-17h30: Rapport et envoi des documents	Erreur restante dans le controleur fichier (Call to undefined method Symfony\Component\HttpFoundation\BinaryFileResponse::header())
Mardi 23.04	Réalisation	8h-13h45 : Ajouts des requetes API pour les places disponibles et implémentation dans l'interface 13h45-14h15: Rapport 14h15- 15h30: Adaptation de requetes dans l'API (réadaptation de structure et doublon) 15h30-17h: Gestion erreurs, corrections globales 17h-17h30: Rapport, envoi documents	Reste à afficher les erreurs ou success des actions
Mercredi 24.04	Réalisation	8h-8h30: Adaptation requetes postulacions, renvoi données selon role et status 8h30-10h25: Implémentation de la modification des status sur l'interface, édition unique et groupée des statut de candidatures, implémentation de la suppression de candidatures 10h25-11h: Tests 11h-12h00: Vue candidatures version formateur, filtre métier et status (resp), getter global pour le role (vérif si responsable), création de composants pour améliorer la structure de la vue et spliter le code, utilisation des getters vueux 13h-13h45: Affichage des erreurs (interface) 13h45-15h30: Vue postulation unique, mise à jour requete candidature API pour récupérer plus d'infos 15h45-17h30: Rapport	Affichage des erreurs / messages ok
Jeudi 25.04	Réalisation	8h-8h15: Corrections controller JWT 8h15-16h30: Vue candidature, layout, affichages des infos, des fichiers, séparation de la vue en composants, formatage des dates 16h30-17h30: Rapport et envoi des documents	Améliorer la page d'erreur (interface) Tester l'expiration de session
Mardi 30.04	Réalisation	8h-8h30: Modification globales, login au chargement, tri par date par défaut, changements sur vue globale 8h30-10h: Vue individuelle: style général 10h-11h: Correction de l'erreur dans le fileController, fonctionnalité telechargement des fichier et export données perso 11h-11h30: Tests, refactor code, messages en cas de données vides (vue indiv.) 11h30-14h40: Tests, implémentation des notes sur candidatures 14h30-15h30: Affichage des nouvelles candidatures (page accueil) 15h30 - 17h30 : Rapport et envoi des documents	
Mercredi 01.05		Maladie	Reporté au 09.05
Jeudi 02.05		Maladie	Reporté au 14.05
Mardi 07.05	Réalisation	8h-8h15: Mise a jour journal et planification suites aux absences 8h15-8h50: Affichages des nouvelles postulacions pour responsables 8h50-11h30: Affichages des nouvelles postulacions pour formateurs 11h30- 15h30: Fonctionnalité attribution de commentaires (design), récupération des infos et images 15h30-17h15: Rapport en envoi des documents	
Mercredi 08.05	Réalisation	8h-12h: Attributon de commentaires: design, tri par date, sous composants, ajout, édition et suppression 13h-14h15: Test des fonctionnalités de la vue individuelle, corrections esthétiques et de bugs trouvés grâce aux tests. 14h15-14h45: Changement des retours API 403 et 404, amélioration de la page d'erreur 14h45-16h20: Rédaction de la documentation administrateur 16h20-17h30: Rapport	
Jeudi 09.05	Réalisation et finalisation	8h-8h40: Vérification des conventions Vue.js 8h40-9h20: Tests globaux, recherche de bugs / erreurs 9h20-10h40: Documentation admin 10h40-12h: Mise en production de l'application pour permettre les tests du chef de projet 13h- 14h: Essai de correction des erreurs CORS sur la requete login, toujours sans succès 14h-14h15: Relecture des les critères TPI pour le rapport 14h15-17h30: Rapport	Les heures / minutes à un chiffre ne s'affichent pas comme souhaité (7h2, au lieu de 07h20) un peu partout dans l'application, c'est corrigé Le champ de recherche n'a pas de bouton pour vider le champs comme les autre filtre, je l'ai ajouté
Mardi 14.05	Finalisation	8h-8h30: Rédaction du résumé de projet 8h30-8h45: Amélioration des validateurs et tests 8h45-12h: Rédaction du rapport, corrections doc admin, documentation des tests 13h-14h30: Rédaction du rapport 14h30-16h30: Mise en lien des documents 16h30-17h30: Préparation envoi final du projet	Imprimer une version papier et l'envoyer à l'experte 2 heures supplémentaires (le 13.05) pour la réalisation des diagrammes (gestion erreurs et MCD) et relecture du rapport dans son état actuel Réservation de la salle pour la présentation

Mis à jour le 14.05.2019 à 17h00