Déroulement du projet - partie 1

Nicolas Crausaz

Canap-Gest
Date de début

Date de fin

Initialisation et analyse

Premigre séance, introduction TPI

Relecture du cahier des charges

Création du repository Git

Réalisation de la planification initiale

Création de templates (rapport, manuel, journal)

Rédation du rapport avec les informations déja acquises

Rédaction du rapport et journal

Envoi des documents

Deuxiéme réunion experts

Réalisation

Génération de la structure de base du site

Mise en place de I’API en local

Mise en place de la charte graphique et des contraintes EPFL

Intégration de I'authentification
Tests

Réalisation de la structure de I'interface « responsable »

Réalisation de la structure de I'interface « formateur »

Réalisation de I'administration des lieux et des corps de métier (responsables)
Modification du modéle (DB)
Réadapter I'API suite au changement de modéle
Ajout des requétes a I’API
Implémentation dans l'interface
Tests

des foncti ités de visualisation et actions (r

Changement des statuts (valide, incomplet etc.)
Refus / rejet des postulations
Tests

des foncti ités de visualisation (formateurs)

Visualisation globale
Visualisation individuelle (postulation unique)
Visualisation des fichiers annexes
Tests
Réalisation de la fonctionnalité d'attribution de notes (formateurs)
Modification du modéle (DB)
Ajout des requétes a I’API
Implémentation dans l'interface
Tests
Réalisation de I'affichage des nouvelles candidatures
Réalisation de la fonctionnalité d'attribution de commentaires

dela ion

Avril

Finalisation
Tests globaux
Recherche sur les erreurs restantes
Relecture du rapport
Mise en lien des documents

Envoi final des documents
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x = réalisation de la tache




