
Déroulement du projet ‐ partie 2
Nicolas Crausaz
Canap‐Gest

Date de début

Date de fin

TÂCHE 08h00 ‐ 10h00 10h00 ‐ 12h00 13h00 ‐ 15h00 15h00‐17h30 08h00 ‐ 10h00 10h00 ‐ 12h00 13h00 ‐ 15h00 15h00‐17h30 08h00 ‐ 10h00 10h00 ‐ 12h00 13h00 ‐ 15h00 15h00‐17h30 08h00 ‐ 10h00 10h00 ‐ 12h00 13h00 ‐ 15h00 15h00‐17h30

Initialisation et analyse

Première séance, introduction TPI

Relecture du cahier des charges

Création du repository Git

Réalisation de la planification initiale

Création de templates (rapport, manuel, journal)

Rédation du rapport avec les informations déjà acquises

Rédaction du rapport et journal x x x x x x x x

Envoi des documents x x x

Deuxième réunion experts

Réalisation

Génération de la structure de base du site

Mise en place de l’API en local

Mise en place de la charte graphique et des contraintes EPFL

Intégration de l'authentification

Tests

Réalisation de la structure de l’interface « responsable »

Réalisation de la structure de l’interface « formateur »

Réalisation de l’administration des lieux et des corps de métier (responsables)

Modification du modèle (DB)

Réadapter l'API suite au changement de modèle

Ajout des requêtes à l’API

Implémentation dans l’interface

Tests

Réalisation des fonctionnalités de visualisation et actions (responsables)

Changement des statuts (valide, incomplet etc.)

Refus / rejet des postulations

Tests

Réalisation des fonctionnalités de visualisation (formateurs)

Visualisation globale

Visualisation individuelle (postulation unique)

Visualisation des fichiers annexes

Tests

Réalisation de la fonctionnalité d'attribution de notes (formateurs)

Modification du modèle (DB)

Ajout des requêtes à l’API

Implémentation dans l’interface

Tests

Réalisation de l’affichage des nouvelles candidatures x x

Réalisation de la fonctionnalité d'attribution de commentaires x x x x

Réalisation de la documentation administrateur x x x x

Finalisation x x x x x x x x x x

Tests globaux x x x x

Recherche sur les erreurs restantes x x x

Relecture du rapport x x

Mise en lien des documents x x

Envoi final des documents x

x = réalisation de la tâche

Mai14.05.2019

16.04.2019

7 8 9 14


