Planification initiale - partie 2

Nicolas Crausaz

Canap-Gest
Date de début

Date de fin

TACHE

ation et analyse
Premigre séance, introduction TPI
Relecture du cahier des charges
Création du repository Git
Réalisation de la planification initiale
Création de templates (rapport, manuel, journal)
Rédation du rapport avec les informations déja acquises
Rédaction du rapport et journal
Envoi des documents
Deuxiéme réunion experts.
Réalisation
Génération de la structure de base du site
Mise en place de I’API en local
Mise en place de la charte graphique et des contraintes EPFL
Intégration de I'authentification
Tests
Réalisation de la structure de I'interface « responsable »

Réalisation de la structure de I'interface « formateur »

Réalisation de I’administration des lieux et des corps de métier (responsables)

Modification du modéle (DB)

I'API suite au de modéle

Ajout des requétes a I'API
Implémentation dans I'interface

Tests

Réalisation des fonctionnalités de visualisation et actions (responsables)

Changement des statuts (valide, incomplet etc.)
Refus / rejet des postulations
Tests

Réalisation des fonctionnalités de visualisation (formateurs)

Visualisation globale

unique)
Visualisation des fichiers annexes
Tests

Réalisation de la fonctionnalité d'attribution de notes (formateurs)
Modification du modéle (DB)
Ajout des requétes a I'API
Implémentation dans I'interface
Tests

Réalisation de Iaffichage des nouvelles candidatures

Réalisation de la fonctionnalité d'attribution de commentaires

dela

16.04.2019

08.05.2019

Avril

Finalisation

Tests globaux

Recherche sur les erreurs restantes

Relecture du rapport

Mise en lien des documents

Envoi final des documents

08h00 - 10h00

10h00 - 12h00

13h00 - 15h00

15h00-17h30

08h00 - 10h00

10h00 - 12h00

13h00 - 15h00

15h00-17h30

08h00 - 10h00

10h00 - 12h00

13h00 - 15h00

15h00-17h30

08h00 - 10h00

10h00 - 12h00

13h00 - 15h00

15h00-17h30

08h00 - 10h00

10h00 - 12h00

13000 - 15h00

15h00-17h30




