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Inital

Premiére séance, introduction TPl x

Relecture du cahier des charges x

Création du repository Git x

Réalisation deIa planification initiale. x x x

Création de templates (rapport, manuel, journal) x

Rédation du rapport avec les informations déja acquises x x

Rédaction du rapport et journal x x x x x x x x x x x x x x x x

Envoi des documents x x x x x x x x

Deuxiéme réunion experts. x

Réalisation

Geénération de la structure de base du site. x

Mise en place de F'API en local x

Mise en place de la charte graphique et des contraintes EPFL x

Intégration de 'authentification x x

Tests x x

Reéalisation de Ia structure de Finterface « responsable » x x x

Realisation de Ia structure de Finterface « formateur » x x x

Modiication du modéle (08) x

"Réadapter I'APIsuite au changement de modele. x x x

Ajout des requétes a 4P x x x

Implémentation dans linterface x x x

Tests x x

Changement des statuts (valide, incomplet etc.) x x

Refus /rejet des postulations. x

Tests x

Realisation des fonctionnalités de visualisation (formateurs) x x x x x x x x x

Visualisation globale x x

Visualisation individuelle (postulation unique) x x x x x x

Visualisation des fichiers annexes x x x

Tests x

fattribution de x x x x

Modiication du modéle (08) x

Ajout des requétes a 4P x x

Implémentation dans linterface x

Tests x

Réalisation de I'affichage des nouvelles candidatures x x x x

fattribution i x x x x

Realisation de 2 documentation admi

Fin

Tests globaux x x x x

Recherche sur les erreurs restantes. x x x

Relecture du rapport x x

Mise en lien des documents. x x

Envoi inal des documents. x




